



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ **7/2017**
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

ΘΕΜΑ: *Παράταση εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Ψαρών»*

Αρ. Απόφασης: **30/2017**

Στα Ψαρά σήμερα την **24η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **430/20-4-2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Βασιλική Ευαγγελία
- 2.Δημητρέλης Νικόλαος
- 3.Κούτικα Αγγελική
- 4.Κουτσοδόντη Αγγελική
- 5.Κουτσοδόντη Βασιλική
- 6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη
- 7.Μπεναρδής Γεώργιος
- 8.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
- 9.Παπαμιχάλης Ιωάννης
- 10.Χατζησκουλίδης Χρήστος
- 11.Χαχούλης Φώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Βασιλικής Ιωάννης
 - 2.Βρατσάνος Μάρκος
- (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το **2ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου:

‘Στις 19/4/2017 ο μελετητής Χριστόφορος Μανδυλάς, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης "**Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Ψαρών**" κατέθεσε στον Δήμο Ψαρών αίτημα για παράταση επιπλέον **45** ημέρες, **έως την 5/6/2017**, για τους κάτωθι λόγους:

- Λόγω έναρξης της σύμβασης τον χειμώνα, η προσέγγιση στα Ψαρά δεν ήταν εφικτή για την επί τόπου επικαιροποίηση των τοπογραφικών και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την μελέτη.
- Προέκυψε η ανάγκη συμπλήρωσης των τοπογραφικών διαγραμμάτων που απέστειλε ο Δήμος Ψαρών στον μελετητή.
- Τα ζητούμενα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης δεν παραδόθηκαν από τον Δήμο στο σύνολο τους και καθόσον απαιτούνταν επί τόπου συλλογή αυτών.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου στο αίτημα που τέθηκε είναι θετική για την έγκριση παράτασης 45 ημερών, ήτοι έως την 05/06/2017 για την ολοκλήρωση της μελέτης "Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Ψαρών".

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 1298/23-12-2016 σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης
2. την αποστολή στις 24/02/2017 των τοπογραφικών (ΣΜΑ & ΧΑΔΑ) από τον Δήμο Ψαρών στους μελετητές
3. το με αρ. πρωτ. 424/19-04-2017 αίτημα των μελετητών για την παράταση του χρονοδιαγράμματος
4. το άρθρο 27 παράγραφος 3 του Ν3316/2005
5. την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης της μελέτης "Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Ψαρών" 45 ημερών, έως την 5/6/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χίου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **30/2017**

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Τα Μέλη
Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος